

工事請負契約変更理由書(契約金額の変更を伴うもの)

発注担当課(室): 水道施設課

変更回数: 1回目

- 1 工 事 名 国道17号電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事
- 2 工 事 場 所 戸田市本町1-2-2地先
- 3 種 別 土木工事業
- 4 当初契約締結日 令和8年3月31日
- 5 変更契約締結日 令和8年7月13日
- 6 契 約 業 者 名 株式会社渡邊組 代表取締役 渡邊 勝
- 7 契約業者所在地 埼玉県さいたま市桜区下大久保994番地
- 8 変 更 契 約 内 容

	変更前(当初)	変更後
工 期	令和8年4月1日 から 令和8年7月17日 まで	令和8年4月1日 から 令和8年7月17日 まで
契約金額(税込)	22,330,000円	23,401,400円
工 事 概 要	工事延長.....63.6m GX形第1種DIP φ 150...63.6m GX形ソフトシル弁 φ 150... 2基 給水管工 ... 5箇所 舗装仮復旧工 ...93.2㎡ 仮配水管工 ... 1式 試掘工 ... 3箇所	工事延長.....63.6m GX形第1種DIP φ 150...63.6m GX形ソフトシル弁 φ 150... 2基 給水管工 ... 5箇所 舗装仮復旧工 ...93.2㎡ 仮配水管工 ... 1式 試掘工 ... 4箇所

9 変 更 理 由

- ・試掘工の箇所数が増加したため。(増工)
- ・他企業の埋設管が当初の設計とは異なる深さに埋設されていたことにより管材料に変更が生じたため。(増工)
- ・国道道路管理者との協議の中で、誘導員の配置数について増員の指示があったため。(増工)