会　議　録　（要　旨）

会議の名称	令和元年度第３回戸田市立戸田第一小学校建て替え準備委員会
開催日時	**令和元年１１月７日(木)（午後７時００分～午後７時５０分）**
開催場所	**戸田市役所５階　大会議室**
出席者	【委員長】　教育部長 【副委員長】参事兼次長 次長兼教育政策室長 【委　員】　副参事兼教育総務課長 学務課長 教育政策室担当課長（指導担当） 学校給食課長 資産経営室長 資産経営室担当課長（保全担当） 児童青少年課長 戸田市立小・中学校長会長 戸田市立小・中学校教頭会長 戸田市立戸田第一小学校長 戸田市立戸田第一小学校教頭 戸田市立戸田第一小学校ＰＴＡ会長 戸田市立戸田第一小学校ＰＴＡ副会長 戸田市立戸田第一小学校学校運営協議会 元蕨町会長 東町町会長 東町町会 後谷町会長 後谷町会 鍛冶谷町会長 鍛冶谷町会 戸田市立戸田第一小学校学校開放運営委員会会長
欠席者	【委　　員】新田口町会長
事務局	教育総務課施設管理担当
議事	戸田市立戸田第一小学校の建て替えに向けて検討を行う。 （１） 基本設計の進捗状況について （２） 地域説明会について （３） その他
会議の経過	別紙のとおり

（会議の経過）

発　言　者	議題・発言内容・決定事項
	■開会 ■議事 （１）基本設計の進捗状況について
事務局	・（資料１－１から１－３まで説明）
委員	・体育館棟の１階に防災機材倉庫とあるが、水害時を考えると、２階以上に配置しなくても良いのか。
委員（事務局）	・基本的には、防災備蓄品は３階の防災倉庫に収納する予定である。１階の防災機材倉庫には校庭で利用するような物品等の保管を想定している。現在の防災備蓄倉庫に入っている物品を全て保管できるように防災倉庫と防災機材倉庫を設計していく考えであるが、具体的な収納品や収納場所については、防災担当課とも今後さらに調整を進めていく予定である。
委員	・①災害時も含めてバリアフリーの考え方はどうなっているのか。 ②エレベーターは新東棟に配置されるようだが、車いす用に利用可能か。 ③本来は福祉避難所で受け入れた方が良い方もいざとなれば避難してくることが想定される。福祉避難所的機能の設計についてはどう考えているのか。 ④火災時等の避難経路は階段以外に設計されるのか。
委員（事務局）	・①バリアフリー法や埼玉県福祉のまちづくり条例などの法令に基づき、必要な設備を整備していく。 ②普段は給食の配膳に利用予定だが、車いすでの来校者用や災害時にも人荷用として利用可能である。 ③福祉避難所は、一般の避難所とは別の場所に開設されるが、対象となる方が戸田第一小学校に避難してきてもある程度対応できるような物品や設備について、防災担当課とも調整し、検討していきたい。 ④火災時の避難経路は、図面にある階段のほか、避難用救助袋等の設備を整備する予定である。消防からの指導も入り、必要な設備は整備されるためご安心いただきたい。
委員	・①屋上プールの配置は西側で決定したのか。 ②戸田東小学校・戸田東中学校のように屋内プールとしたり、温水プールとしたりすることはできないか。 ③あいパルは電源設備が上階にあり、水害時に利用できる。新校舎にも同様の設備を設置できないか。

	④現在の校庭は水はけが悪く、でこぼこしていて、舗装された歩道についても大雨が降ると水没する状況である。今回の工事で校庭整備を行う際に土壌改良や動線の水没防止策を考えてほしい。
委員（事務局）	・①ワーキンググループで検討を進めた結果、新東棟の屋上に配置すると、新東棟の解体・新築工事の際に既存プールも解体される可能性があり、令和５年度の水泳授業ができなくなることが想定されるため、新西棟に配置するよう設計した。 ②日影やコスト面を踏まえ、屋内プールや温水プールは実現できないため、御理解いただきたい。なお、現在、市議会から、学校外のプール施設を活用した水泳授業の実施について意見があり、検討している状況である。具体的には、現在新築工事中のスポーツセンター屋内プールの活用について検討しているが、新校舎にプールを設置しない分の建築費用面のメリットがある反面、約1,000人の児童の受け入れ可否や指導方法の検討、プールまでの移動方法など課題も多い。 ③防災担当課において非常電源に関する検討が進められている。新校舎の設備についても今後協議していく。 ④令和６年度に予定しているグラウンド整備工事の中で実施する。学校敷地の役割として、大雨の際に一時的に敷地内に水を貯える機能も必要となるが、雨が止んだ後の水はけが悪くならないよう、設計していく。動線の水没防止についても設計の中で考慮していく。
委員長	・それでは、本日いただいた御意見も踏まえ、引き続き基本設計を進めていくこととしてよろしいか。
委員	・（異議無し）
	■議事 （２）地域説明会について
委員（事務局）	・（資料２－０から２－３まで説明）
委員	・資料２－２は、４分割ではなく、１枚ずつの資料としてほしい。
委員（事務局）	・了解した。
委員	・今回は日曜日の午前中に１回だけの開催である。参加者が限られてしまうため、今後、開催回数については考慮いただきたい。
委員（事務局）	・了解した。

委員	・説明会資料は事前に確認できるよう市ホームページ掲載や窓口配布を行うとのことだが、関係者に案内するため、その時期を知りたい。
委員（事務局）	・１１月１５日（金）から御覧いただけるよう対応する。
委員	・仮設校舎の建築工事時期が早まったことで、学校運営や運動会の開催に影響はあるのか。
委員（校長）	・限られた中で必要な授業を実施できるよう今後カリキュラム等検討していく。
委員（事務局）	・運動会については、当初から、令和３年度から令和６年度までの４年間は現状と同様の運動会の開催は難しいと伝えてきており、このことに変更はない。
委員長	・それでは、地域説明会については説明のとおり進めることでよろしいか。
委員	・（異議無し）
	■議事 （３）その他
事務局	・次回の会議は、令和２年１月を予定している。改めて御連絡差し上げる。
	■閉会