戸田市雨水貯留管建設工事　　交通規制予定表

工事内容	月	6月	7月																	
	日	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発進立坑		躯体工							躯体工							躯体工				
											生コン打設									
分水人孔3		復旧工事																		
分水人孔2		推進工準備工事							推進工準備工事			推進工事				推進工事				
規制パターン											③									
											⑦-❺									
		⑦-❸																		
				⑦-❷							⑦-❷							⑦-❷		

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。