校舎建替えのスケジュール(予定)

設計スケジュール

	R7年度			R8年度											R9年度		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
設計業務	基本設計																	
				実施設計														
		●基本設計決定									●改築工事に係る法令手続き					●工事入札手続き		
市民等				●基本設計の周知					●地域説明会 対象：美笹中、美谷本小、笹目小、美女木小、近隣住民等							●実施設計、工事開始の周知		

工事スケジュール

新校舎の建設中は既存校舎、重層体育館、プールのほか
校庭(一部工事エリア除く)を使用し、学校授業を行います。

	R9年度				R10年度				R11年度				R12年度				R13年度			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
校舎改築等			校舎改築等工事										新校舎供用開始							
既存校舎解体													既存校舎解体工事							
グラウンド整備																グラウンド・外構整備工事				

※社会情勢により入札不調が生じる等、工事スケジュールは変更となる可能性があります。