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①今後見込まれる教室数不足

・令和８年度に３２学級となり教室不足が生じる。

・令和１３年度に３８学級となりピークを迎える。

背景

令和8年度までに将来を見越した教室不足対策（教室棟の増築）

教室棟の増築を契機とした自校式給食調理場の設置
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戸田南小学校の現況図

②自校式給食調理場の未設置

給食調理場の設置場所がないこと等により、

給食センターによる給食提供となっている。

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 特別支援 合計

学級数 4 5 4 4 3 3 3 26 
児童数 137 155 120 123 106 113 12 766 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

学級数 26 28 29 30 32 32 35 36 37 38 38 38 38 38 38 37

【R4児童推計】 普通教室として使用可能最大教室数は30教室
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基本構想 ～５つの柱～

①教室数不足の解消

児童数の増加による教室不足に対応するため、

普通教室１０教室を設置

② 自校式給食調理場の設置

出来立てのより美味しい給食の提供

アレルギー食の柔軟な対応

③ 増築に伴う校庭面積の確保

既設プールとプレハブ校舎の解体により、増築後

の校庭面積の確保

④水泳授業の民間活用

既設プール解体に伴う民間施設を利用した

プール授業の展開

⑤図書室のリニューアル
プレハブ校舎内の図書室を移設し、よりよい図書室

のリニューアル
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増築によって充実する学校生活
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・手作りの給食をより身近に感じられるための「見える調理場」

・自校式によって調理時間が確保され、調理の幅が広がる

・倉庫などの再配置により、
使いやすい形状の校庭に

・専門の指導者による水泳授業の充実

・季節や天候に左右されない水温管理された室内プール授業

・図書室を既存校舎側に配置して、どの棟からもアクセス
しやすく、バリアフリーも整備

・廊下などの共用スペースでも気軽に読書や休憩ができる
「開かれた図書館」

・電源やWi-Fiが整備されたワークスペースなどＩＣＴ
環境も充実

自校式給食調理場

校庭面積の確保

水泳の民間活用

図書室リニューアル

整備前 整備後

校庭校庭

・校庭面積が5,234㎡から
約5,700㎡に拡大
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④児童の登下校の動線確保
これまでと同様の西門利用と既
存校舎の昇降口２箇所へのア
プローチ

⑥民間プール施設への児童の動線
外構の整備により児童移動における
交通安全への配慮

⑤給食調理場への搬入
児童との重複を回避する
ため、敷地南西角部から
の搬入アプローチ

⑨附属棟の設置
校庭の使い勝手を考慮した
体育倉庫や石灰庫等の設置

⑦南側隣地住宅地への配慮
敷地南側に隣接する住宅地に
対しての離隔距離を確保すると
ともに閉塞感の緩和を検討

②教室増築棟の高さ
建築基準法におけるに日影
規制や周囲への圧迫感を考
慮して、既存増築校舎と同
等の３階として計画
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⑧バリアフリー化
スロープの設置等による段差のない増
築計画やエレベータや多目的トイレの
設置

附属棟

③防災備蓄倉庫等の設置
防災機能を強化するため、１
階及び３階への防災備蓄倉庫
及び浸水被害対策施設の設置

２階

⑩各階構成
基本設計にて詳細な検討により
各室の配置、広さ等を決定
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①教室増築棟の配置
校庭面積を最大限確保でき
るよう建物を配置
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月

既設プール等解体
附属棟工事

教室増築棟工事

学校運営
民間プール授業開始

工事実施区分Ⅰ

工事実施区分Ⅱ 工事実施区分Ⅲ 工事実施区分Ⅳ

教室増築棟供用開始

既設プール等解体 附属棟工事
（体育倉庫、石灰倉庫等）

渡り廊下等解体
仮設工事
（校庭仮設の工事エリア区画、
仮設渡り廊下の設置等）

教室増築棟、渡り廊下、
外構等工事
既存校舎の改修

プレハブ校舎解体、
周辺外構工事

戸田南小学校増築工事 基本計画④ 工事の流れ

工事実施区分Ⅰ 工事実施区分Ⅱ 工事実施区分Ⅲ 工事実施区分Ⅳ
プール等解体、附属棟工事 教室増築棟工事

附属棟

プール


