
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年01月12日

計画の名称 戸田市における下水道の防災・安全基盤整備

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 戸田市

計画の目標 下水道の適正な維持管理を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,192  Ａ               1,192  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 戸田市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査・改築等によりライフサイクルコストを474百万円/年縮減する。

下水道管路施設調査実施率（第1期分） 0% 100% 100%

調査済み延長（km）/ 　第1期調査計画延長（km）　51.3（km）

   2 戸田市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査・改築等によりライフサイクルコストを474百万円/年縮減する。

管路施設改築実施率（第1期分） 0% 1% 100%

改築実施済み延長（km）/ 　改築必要延長 （km）　2.01（km）

   3 戸田市下水道ストックマネジメント計画に基づくポンプ場等施設の点検調査・改築等によりライフサイクルコストを65百万円/年縮減する。

ポンプ場・雨水排水施設改築実施率（第1期分） 0% 6% 100%

改築実施済み設備数（設備） /　 改築必要設備数（設備）　18（設備）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000534959



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 戸田市 直接 戸田市 管渠（

合流）

改築 下水道管路ストックマネ

ジメント事業（管路施設

調査）

管路施設調査　L=51.3km 戸田市  ■  ■  ■         162 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-002 下水道 一般 戸田市 直接 戸田市 管渠（

合流）

改築 下水道管路ストックマネ

ジメント事業（管路施設

改築）

管路施設改築　L=2.01km（管

路）

戸田市  ■  ■  ■         476 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-003 下水道 一般 戸田市 直接 戸田市 管渠（

合流）

改築 下水道管路ストックマネ

ジメント事業（ポンプ場

・雨水排水施設）

ポンプ場・雨水排水施設の設

備改築　N=18設備

戸田市  ■  ■  ■  ■  ■         554 策定済

下水道ストックマネジメント計画

 小計       1,192

合計       1,192

1 案件番号： 0000534959



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                      49                       0                      33

計画別流用増△減額 (b)                       0                     △5                       0

交付額 (c=a+b)                      49                      -5                      33

前年度からの繰越額 (d)                       0                      49                       0

支払済額 (e)                       0                      44                      16

翌年度繰越額 (f)                      49                       0                      17

うち未契約繰越額(g)                      49                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     100                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

加速化対策にて令和３年度

事業を前倒ししたため

1 案件番号： 0000534959



（参考図面）社会資本総合整備計画

計画の名称 戸田市における下水道の防災・安全基盤整備

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（５年間） 戸田市交付対象
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