
施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標時期 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 供用開始

効果検証 効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定 効果検証
事業方針決定/

基本構想
棟

設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容

効果検証 事業方針決定

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計/工事 工事

効果検証 事業方針決定

棟
設備等
内容 設計 工事 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事 設計 設計 工事/監理 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事 設計 設計 工事/監理 工事/監理

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容 工事 工事
棟 学童

設備等 学童保育改装
内容 工事

棟 広場 全棟
設備等 広場整備 外装改修
内容 工事 工事
棟 広場 全棟

設備等 広場整備 外装改修
内容 工事 工事

庁舎
設備改修

庁舎
設備改修

コミュニティ関連施設 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

西部福祉センター・
美笹公民館

福祉保健センター
生涯学習課

S47.3
（1972）

R10
（2028）

R21
（2039）

新曽福祉センター・
新曽公民館

福祉保健センター
生涯学習課

S52.3
（1977）

全棟
内外装・設備改修

全棟
内部・設備改修

全棟
内装・設備改修

全棟
内部・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
天井改修

全棟
天井改修

ホール

ホール

天井改修（アスベスト除去）

天井改修（アスベスト除去）

体育室
屋根・天井・空調設備改修

R24
（2042）

東部福祉センター・
下戸田公民館

福祉保健センター
生涯学習課

S49.3
（1974）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

計画期間外

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

笹目コミュニティ
センターコンパル

協働推進課
H9.3

（1997）
計画期間外

新曽南多世代交流館
さくらパル

≪新曽南庁舎内≫
協働推進課

H4.9
（1992）

校舎
空調改修

現在の保全計画
（過年度は実績）

上戸田地域交流セン
ターあいパル

福祉保健センター
生涯学習課

H27.6
（2015）

計画期間外

生涯学習施設
≪芦原小学校内≫

生涯学習課
H16.12

（2004）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画計画期間外

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

機能継続（長寿命化）

（自由記述）
芦原小学校の再編と合わせて検討

機能継続（長寿命化）

（自由記述）

複合化
あり方検討

（自由記述）
美笹中学校ヘの複合化について検討
【不実施決定（R5）】
福祉センターとしての今後のあり方
について検討

複合化
あり方検討

（自由記述）
福祉センターとしての今後のあり方
について検討

複合化
あり方検討

（自由記述）
福祉センターとしての今後のあり方
について検討

機能継続（長寿命化）

（自由記述）

機能継続（長寿命化）

（自由記述）



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

効果検証 効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定 効果検証
事業方針決定/

基本構想
棟

設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容

効果検証 事業方針決定

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容

棟
設備等
内容 設計 工事/監理 工事/監理 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理 工事/監理 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理

棟 全棟
設備等 外装改修
内容 工事
棟 全棟

設備等 外装改修
内容 工事

棟 全棟
設備等 外装改修
内容 工事
棟 全棟

設備等 外装改修
内容 工事

全棟
内部・設備改修

全棟
内装・設備改修

全棟

全棟
内装・設備改修

全棟
内装・設備改修

内装・設備改修

全棟
内部・設備改修

全棟
外装・設備改修

全棟
外装・設備改修

取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容

図書館・博物館

図書館美笹分室
≪西部福祉センター

内≫
生涯学習課

S47.3
（1972）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

図書館下戸田分室
≪東部福祉センター

内≫

R10
（2028）

生涯学習課
S49.3

（1974）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

R21
（2039）

複合化
あり方検討

図書館・郷土博物館 生涯学習課
S58.7

（1983）

計画期間外

計画期間外

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

（自由記述）

機能継続（長寿命化）

図書館下戸田南分室
≪心身障害者福祉セ

ンター≫
生涯学習課

S61.3
（1986）

配本所
≪戸田公園駅前行政

センター内≫
生涯学習課

H22.3
（2010）

計画期間外

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

計画期間外

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

機能継続（長寿命化）

(自由記述)

機能継続（長寿命化）

（自由記述）
図書館上戸田分館

≪上戸田地域交流セ
ンターあいパル内≫

生涯学習課
H27.6

（2015）

（自由記述）
美笹中学校ヘの複合化について検討
【不実施決定（R5）】
施設としての今後のあり方について
検討

あり方検討

（自由記述）
施設としての今後のあり方について
検討

機能継続（長寿命化）

（自由記述）



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

効果検証 事業方針決定 基本構想 基本構想 基本計画 基本設計 実施設計 工事 工事 工事 供用開始

棟
設備等
内容 設計 工事/監理 工事/監理
棟

設備等
内容 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理 工事/監理 基本構想 基本構想 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 陸上競技場

設備等 走路改修
内容 工事 基本計画 設計 設計

R24
（2042）

R14
(2032)

スポーツ施設 取組内容

第１期 第２期

スポーツセンター 文化スポーツ課
S55.7

（1980）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

センター棟・ゲーム棟・プール棟
プール棟増築 センター棟・ゲーム棟・プール棟改築

建替え

公共施設
マネジメント内容

プール棟
プール棟増築

策定当初の
保全計画

（自由記述）
PFI等の民間活用による建替、サー
ビス拡充等の検討

全棟
内装・設備改修

内装・設備改修

プール棟

事業2

事業1

事業2

事業1

全棟

現在の保全計画
（過年度は実績）



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 制度設計 再編実施

効果検証 効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定
用途廃止/

工事（解体）
工事（解体）

棟
設備等
内容
棟 全棟 全棟

設備等 全棟解体 全棟解体
内容 工事 工事

（自由記述）
施設廃止を含め、民間施設の代替利用等に
ついて検討
【施設の廃止を決定し、施設の解体による
除却処分することとした（R3）】

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

公共施設
マネジメント内容

R4
（2022）

保養施設 取組内容

第１期 第２期

白田の湯 くらし安心課
H5.12

（1993）

策定当初の再編計画
（用途）廃止



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

棟 全棟
設備等 外装改修
内容 設計 設計 工事／監理 工事／監理 工事
棟 全棟

設備等 外装改修
内容 設計 設計 工事／監理 工事／監理 工事

機能継続（長寿命化）

公共施設
マネジメント内容

全棟
内部・設備改修

策定当初の
保全計画

計画期間外

文化施設 取組内容

第１期 第２期

文化会館 文化スポーツ課
S55.11

（1980）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

現在の保全計画
（過年度は実績）

全棟

（自由記述）

内部・設備改修



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

棟 全棟 全棟
設備等 外装改修 設備改修
内容 工事 設計
棟 全棟 全棟

設備等 外装改修 設備改修
内容 工事 設計

（自由記述）

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

公共施設
マネジメント内容

計画期間外

産業振興系施設 取組内容

第１期 第２期

戸田市観光情報館
トビック

≪戸田公園駅前行政
センター内≫

経済戦略室
H22.3

（2010）

策定当初の再編計画
機能継続（長寿命化）



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事 工事

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事

棟
設備等
内容 設計 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理
棟 屋内運動場 屋内運動場 校舎(AE) 校舎(BD) A～F・外構 校舎

設備等 非常用照明設置 非常用照明設置 外装改修 トイレ・段差解消 空調改修
内容 設計 工事 設計 設計 工事 工事 バリアフリー工事 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事 工事 工事 設計 工事 設計
棟 外構・校舎(D)

設備等 柵・電気錠
内容 防犯対策工事 設計 ― 工事 設計・工事 工事 設計
棟

設備等
内容 設計 工事

効果検証 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

効果検証 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 工事 供用開始

棟
設備等
内容 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 校庭・屋内運動場

設備等 整備・解体工事
内容 基本計画 設計 設計 設計/工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 屋内運動場 ―

設備等 非常用照明設置 代替校庭
内容 工事 復旧工事
棟 屋内運動場

設備等 非常用照明設置
内容 設計
棟 外構・校舎(B)

設備等 電気錠
内容 防犯対策工事

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事 工事

事業方針決定/
基本設計

実施設計 工事（増築） 工事（増築） 工事（増築） 工事（増築） 供用開始 効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事

棟 校舎(旧)
設備等 外装改修
内容 工事 基本計画 設計
棟 校舎(B) 校舎(B)

設備等 外装改修 空調改修
内容 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事 工事 基本計画 設計 設計
棟

設備等
内容 設計 工事 設計 工事 工事 工事
棟

設備等
内容 工事 工事
棟 外構・校舎(B)

設備等 柵・電気錠
内容 防犯対策工事

効果検証 効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事 工事 供用開始

棟 校舎(ABC)
設備等 外装改修
内容 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 校舎(ABC) 教室棟(AB) 管理教室棟(C)

設備等 屋上防水改修 外装改修 外装改修
内容 工事 設計 工事 工事 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事 工事 工事 設計 工事
棟 外構・校舎(C) A～D・外構

設備等 柵・電気錠 トイレ・段差解消

内容 防犯対策工事 バリアフリー工事

実施設計 工事 工事 工事 再編実施

実施設計 工事 工事 工事 再編実施

棟 旧校舎
設備等 解体
内容 設計 工事/監理 設計/工事/監理 工事/監理 工事
棟 校庭

設備等 外構
内容 整備工事
棟 旧校舎 外構・校舎

設備等 解体 柵
内容 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事 防犯対策工事
棟 校庭

設備等 外構
内容 設計 工事 整備工事
棟 Ⅲ期全体 外部

設備等 再編設計 外構
内容 設計 校門設置工事

効果検証 効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事 工事 供用開始

棟 校舎(AB)
設備等 外装改修
内容 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 校舎(AB)

設備等 外装改修
内容 設計 工事 設計 工事 工事 工事 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 外構・校舎(B) A～D・外構

設備等 柵・電気錠 トイレ・段差解消

内容 防犯対策工事 バリアフリー工事 設計 工事

Ｂ南
EV更

Ｃ新南
設備改修

Ｄ屋内運動場
外装改修

校舎・プール棟
校舎改築

校舎(ABC)

非常用照明設置 校舎改築

屋内運動場
空調設置

B・C

事業3

非常用照明設置 空調設置 空調改修 校舎改築事業1
屋内運動場 屋内運動場 校舎

事業2

策定当初の
保全計画

事業1

策定当初の再編計画

笹目小学校 教育総務課

A【教室棟】
S45.9（1970）

B【管理教室棟】
S40.6（1965）

C【家庭科室棟】
S40.6（1965）

D【屋内運動場】
S46.3（1971）

E【給食調理場】
H24.3（2012）

R14
（2032）

建替え

R3（2021）/
R21（2039）

事業2

（自由記述）
・戸田東中学校と小・中一体型校舎
として再編する【決定】
・東部福祉センターとの複合化（受
入）について検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

事業2

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討 現在の保全計画

（過年度は実績）

戸田東小学校 教育総務課

Ａ【校舎】
R2.12（2020）

B【屋内ﾌﾟｰﾙ棟】
R1.8（2019）

【管理教室棟】
S39.3（1964）

【給食調理場】
H21.3（2009）

【屋内運動場】
S47.3（1972）

事業2
屋内運動場

美谷本小学校

空調設置

教育総務課

A【教室棟
（西校舎）】
S42.7（1967）

B【教室棟
（東校舎）】
S50.3（1975）

C【管理教室棟】
S37.7（1962）

D【屋内運動場】
S47.12（1972）

E【給食調理場】
H18.3（2006）

R12
（2030）

建替え

事業3

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

事業1

B
校舎改築

屋内運動場 A・C

教室棟(給食調理場)増築

事業2

校舎改築

校舎
校舎改築

非常用照明設置

A・C

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

事業3

空調設置 内装・設備改修・トイレ・段差解消

空調改修

事業4

R5
（2023）

建替え
策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模で建替える【決定】

策定当初の
保全計画

事業1

事業3

特別教室棟

屋内運動場 屋内運動場 特別教室棟

給食調理場
現在の保全計画

（過年度は実績）

事業1

事業2

事業4

R18
（2036）

空調改修

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1
教室棟(給食調理場)

建替え

新曽小学校 教育総務課

A【教室棟】
S34.9（1959）

B【特別教室棟】
S45.3（1970）

C【屋内運動場】
S47.2（1972）

戸田第一小学校 教育総務課

A【教室棟（北校
舎）】
S34.9（1959）

B【管理教室棟】
S39.2（1964）

C【教室棟（西校
舎）】
S50.8（1975）

D【特別教室棟】
H10.3（1998）

E【廊下棟】
H19.3（2007）

F【給食調理場】
H19.3（2007）

G【屋内運動場】

屋内運動場 校舎
空調設置 空調改修

事業3

外装改修

工事

校舎
校舎改築

校舎
校舎改築

校庭代替地
代替地整備
整備工事

事業2

事業3

公共施設
マネジメント内容

建替え
策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

戸田第二小学校 教育総務課

A【教室棟
（北校舎）】
S40.8（1965）
B【教室棟
（南校舎）】
S48.1（1973）
C【教室棟
（新南校舎）】
S17.3（2005）
D【管理教室棟】
S33.3（1958）
E【特別教室棟】
S45.3（1970）
F【屋内運動場】
S45.1（1970）

R18
（2036）

小学校 取組内容

第１期 第２期

校舎(ABDE)
渡り廊下・外装改修

校舎(ABDE)
渡り廊下・外装改修

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

策定当初の
保全計画

事業1

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

A
校舎改築

Ｆ屋内運動場
床改修

A

Ｃ新南校舎
外装改修

Ｅ特別教室棟
ＥＶ更新

Ｆ屋内運動場

校舎改築

B・C
校舎改築

空調改修

A・B
校舎改築

Ｄ屋内運動場
外装改修



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

公共施設
マネジメント内容

小学校 取組内容

第１期 第２期

事業方針決定/
基本設計

基本設計/
実施設計

実施設計 工事（増築） 工事（増築） 工事（増築） 供用開始

棟 校舎(AB)
設備等 外装改修
内容 工事
棟

設備等
内容 設計 工事 設計 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 屋外プール 外構・校舎(A) 校舎(ABD)

設備等 解体 柵・電気錠 トイレ・段差解消

内容 設計 工事 工事 防犯対策工事 バリアフリー工事 工事 工事
棟 校舎(AB)

設備等 外装改修
内容 工事 工事 工事
棟

設備等
内容 設計・工事 工事

棟 校舎
設備等 外装改修
内容 工事
棟 AB・外構 校舎

設備等 トイレ・段差解消 空調改修
内容 設計 工事 設計 工事 設計 設計 工事 バリアフリー工事 設計 工事 工事
棟

設備等
内容
棟 外構・校舎

設備等 柵・電気錠
内容 防犯対策工事

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計

棟 管理教室棟
設備等 外装改修
内容 工事 基本設計
棟 管理教室棟 屋内運動場 屋内運動場 管理教室棟 AB・外構 管理教室棟 Ｄプレハブ校舎

設備等 屋上防水改修 非常用照明設置 非常用照明設置 外装改修 トイレ・段差解消 空調改修 外装改修
内容 工事 設計 工事 工事 工事 工事 バリアフリー工事 工事 工事 基本設計
棟 外構・A 給食調理場(C)

設備等 柵・電気錠 空調改修
内容 設計 工事 防犯対策工事 工事 設計 工事
棟 Ｄプレハブ校舎

設備等 空調改修(学童)
内容 工事

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画

効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画

棟 校舎(AB)
設備等 外装改修
内容 工事 基本設計
棟 屋内運動場 屋内運動場 外構・校舎(B) ABC・外構 校舎

設備等 非常用照明設置 非常用照明設置 柵・電気錠 トイレ・段差解消 空調改修
内容 設計 工事 設計 設計/工事 防犯対策工事 バリアフリー工事 工事 基本設計
棟

設備等
内容 設計 工事 工事 工事 設計 工事
棟 給食調理場

設備等 空調改修
内容 工事

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟 屋内運動場 外構・校舎(A) ABC・外構 校舎

設備等 非常用照明設置 柵・電気錠 トイレ・段差解消 空調改修
内容 工事 工事 工事 設計 設計/工事/監理 工事 防犯対策工事 バリアフリー工事 工事
棟 屋内運動場 Ａ教室棟

設備等 非常用照明設置 外装改修
内容 設計 設計 工事 設計 工事 工事

効果検証/
事業方針決定

基本設計 実施設計 実施設計 工事（増築） 工事（増築） 供用開始

棟 校舎
設備等 設備改修
内容 設計 工事 設計
棟 既存校舎

設備等 内装・設備改修
内容 設計 工事 設計 設計 再積算 工事/監理/意図 工事/監理/意図 工事 基本計画 設計 工事 設計 工事
棟 屋内運動場 屋内運動場 校舎・外構 校舎

設備等 非常用照明設置 非常用照明設置 トイレ・段差解消 空調改修
内容 設計 工事 工事 工事 バリアフリー工事 工事
棟 外構・校舎

設備等 柵・電気錠
内容 設計 工事 防犯対策工事

校舎
(R16)設備改修・ＥＶ更新

校舎(AB)

Ｂ屋内運動場

Ａ管理教室棟

屋内運動場 屋内運動場 校舎

校舎

屋内運動場

屋内運動場
空調設置

校舎
空調改修

工事

外装改修

外装改修

Ｃ屋内運動場
空調設置 空調改修 外装改修

屋内運動場

校舎
空調改修

Ｃ屋内運動場
空調設置 外装改修

校舎・屋内運動場・給食調理場
設備改修

屋内運動場

校舎芦原小学校 教育総務課 H16.12（2004) 計画期間外

空調設置

事業1
視聴覚室等 教室棟(給食調理場)
天井改修 教室棟(給食調理場)増築

機能継続（長寿命化） 現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業3

策定当初の再編計画

事業2

視聴覚室等
天井改修

新曽北小学校 教育総務課

A【教室棟】
S48.3（1973）

B【管理教室棟】
S49.3（1974）

C【屋内運動場】
S50.3（1975）

D【給食調理場】
H23.3（2011）

R20
（2038）

事業3

策定当初の再編計画

外装改修

事業2
屋内運動場 校舎

策定当初の
保全計画

事業1

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

美女木小学校 教育総務課

A【教室棟】
S55.3（1980）

B【西教室棟】
H29.9（2017）

C【屋内運動場】
S55.2（1980）

D【給食調理場】
H20.3（2008）

プレハブ棟
H15.3（2003）

R27
（2045）

A～D
設備改修

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討 現在の保全計画

（過年度は実績）

事業1

事業2

校庭
防球ネット設置

事業1

事業3

笹目東小学校 教育総務課

A【管理教室棟】
S48.3（1973）

B【屋内運動場】
S50.8（1975）

C【給食調理場】
H22.3（2010）

D【プレハブ校
舎】

H22.3（2010）

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

事業1

事業2

R20
（2038）

R23
（2041）

建替え

策定当初の再編計画

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

管理教室棟
空調改修

屋内運動場
非常用照明設置

現在の再編計画
（過年度は実績）

事業3

空調設置
現在の保全計画

（過年度は実績）

建替え

事業1

事業2

事業3

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

非常用照明設置 空調設置

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

戸田南小学校 教育総務課

A【管理教室棟】
S44.3（1969）

B【管理教室棟
（南校舎）】
H14.3（2002）

C【プレハブ棟】
H16.10
（2004）

D【屋内運動場】
S48.8（1973）

R23
（2041）

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

事業2

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

事業4

喜沢小学校 教育総務課

A【管理教室棟】
S44.2（1969）

B【屋内運動場】
S48.8（1973）

小荷物昇降機更新

空調改修

教室棟(給食調理場)
教室棟(給食調理場)増築

Ｃプレハブ棟
解体

Ｂ屋内運動場
外装改修

外装改修



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

実施設計 工事 工事 工事 再編実施

実施設計 工事 工事 工事 再編実施

棟 旧校舎
設備等 解体
内容 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事
棟 外部 校庭

設備等 外構 外構
内容 校門設置工事 整備工事
棟 屋内運動場

設備等 設備改修
内容 工事
棟

設備等
内容
棟 給食調理場

設備等 増築
内容 工事
棟 旧校舎

設備等 解体
内容 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事 工事 工事
棟 外部 外構・校舎 ＢＣ・外構

設備等 外構 柵・電気錠 トイレ・段差解消

内容 校門設置工事 防犯対策工事 バリアフリー工事

棟 屋内運動場 屋内運動場
設備等 空調設置 設備改修
内容 設計 工事
棟 武道場

設備等 設備改修
内容 工事
棟 給食調理場

設備等 増築
内容 工事

効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

効果検証 効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定 基本計画 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

棟 武道場
設備等 天井改修
内容 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 武道場 重層体育館 屋内運動場 校舎

設備等 天井改修 屋根改修 非常用照明設置 空調改修
内容 工事 工事 工事 工事 基本計画 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 ABC・外構

設備等 トイレ・段差解消

内容 設計 工事 バリアフリー工事 設計 工事
棟

設備等
内容 設計 工事

棟 武道場
設備等 天井改修
内容 工事
棟 校舎(ABC)

設備等 外装改修
内容 工事
棟 武道場 A～E・外構 校舎

設備等 天井改修 トイレ・段差解消 空調改修
内容 工事 設計 工事 バリアフリー工事 設計 工事 工事
棟 校舎(ABC) 外構・校舎(B)

設備等 外装改修 柵・電気錠
内容 工事 設計 工事 防犯対策工事 設計・工事 工事

効果検証 効果検証

効果検証 効果検証

棟 教室棟
設備等 外装改修
内容 設計 工事 工事
棟 教室棟 体育器具庫 教室棟

設備等 空調改修 倉庫新築 外装改修
内容 設計 工事 設計 工事 工事 工事 工事 工事 工事 設計・工事 工事
棟 ABC・外構

設備等 トイレ・段差解消

内容 設計 工事 バリアフリー工事 設計 工事
棟 外構・教室棟

設備等 柵・電気錠
内容 防犯対策工事

事業方針決定/
基本設計

実施設計/
工事（増築）

工事（増築） 供用開始

棟 校舎
設備等 外装改修
内容 設計 工事 工事
棟

設備等
内容 設計 設計/工事/監理 工事/監理
棟 校舎 A～F・外構 校舎 A・D教室棟 Ｂ教室棟(東校舎)

設備等 空調改修 トイレ・段差解消 空調改修 外装改修 外装改修
内容 設計 工事 設計 工事 工事 バリアフリー工事 設計 工事 工事 工事 工事
棟 外構・校舎

設備等 柵・電気錠
内容 設計 設計/工事/監理 工事/監理 設計 工事 防犯対策工事 設計 工事

棟 武道場 教室棟
設備等 天井改修 外装改修
内容 工事 工事
棟 武道場 教室棟 A～C・外構 教室棟

設備等 天井改修 空調改修 トイレ・段差解消 空調改修
内容 工事 設計 工事 バリアフリー工事 工事 設計 工事
棟 外構・教室棟

設備等 柵・電気錠
内容 設計 工事 防犯対策工事
棟

設備等
内容 設計 工事

Ｂ屋内運動場・Ｃ武道場
外装改修

Ｂ管理教室棟
ＥＶ更新

Ａ教室棟
ＥＶ更新

床改修
Ｅ屋内運動場

空調設置

事業3
屋内運動場

非常用照明設置

教室棟
外装改修

工事

事業2
屋内運動場

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1
笹目中学校 教育総務課

A【教室棟】
S54.4（1979）

B【屋内運動場】
S54.4（1979）

C【武道場】
H8.3（1996）

R27
（2045）

武道場
天井改修

事業2
校舎

北校舎増築

校舎 Ｅ・Ｆ棟
外装改修

新曽中学校 教育総務課

A【教室棟
（西校舎）】
S53.8（1978）
Ｂ【教室棟
（東校舎）】
Ｈ23.3（2011）
Ｃ【教室棟
（北校舎）】
Ｒ２.2（2020）
Ｄ【特別教室棟】
S53.8（1978）
Ｅ【屋内運動場】
S53.8（1978）
F【複合武道場
（プール）】
H2.6（1990）

R26
（2044）

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討 現在の保全計画

（過年度は実績） 屋内運動場
北校舎増築 非常用照明設置

事業1
武道場 屋内運動場

天井改修 空調設置

事業2

教室棟
天井改修 空調設置 空調改修

事業2
屋内運動場 Ｂ屋内運動場・C武道場

非常用照明設置 外装改修

喜沢中学校 教育総務課

A【教室棟】
S50.7（1975）

B【屋内運動場】
S52.2（1977）

C【武道場】
H7.3（1995）

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1
屋内運動場
空調設置

武道場
天井改修

（自由記述）
児童数などの諸条件を踏まえ、適切
な規模での建替えを検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1
武道場R23

（2041）

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

屋内運動場

事業3

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1

事業2
戸田中学校 教育総務課

A【教室棟】
S47.2（1972）

B【管理教室棟】
S47.4（1972）

C【特別教室棟】
S44.8（1969）

D【屋内運動場】
S53.3（1978）

E【武道場】
H4.2（1992）

計画期間外

事業2
屋内運動場

非常用照明設置

校舎 Ｄ屋内運動場・Ｅ武道場
空調改修 外装改修

工事

校舎
校舎改築

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1
校舎

校舎改築

事業2
Ｃ重層体育館(武道場)

外装改修

R3（2021）/
R21（2039）

屋内運動場
空調設置

事業3
屋内運動場

非常用照明設置

（自由記述）
・児童数などの諸条件を踏まえ、適
切な規模での建替えを検討
・西部福祉センターとの複合化（受
入）について検討【不実施決定
（R5）】

策定当初の
保全計画

事業1

整備工事

武道場
設備改修

工事

事業5

事業1
校舎

事業5

（自由記述）
・戸田東小学校と小・中一体型校舎
として再編する【決定】
・東部福祉センターとの複合化（受
入）について検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業3

事業4

外構

美笹中学校 教育総務課

A【教室棟】
S38.８
（1963）

B【管理教室棟】
S47.2（1972）

C【重層体育館
（武道場）】
H5.8（1993）

R10
（2028）

複合化
建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

戸田東中学校 教育総務課

A【校舎】
R2.12（2020）

B【屋内運動場】
S37.12（1962)

C【武道場】
H3.５（1991）

D【給食調理場】
H21.3（2009）
※R3 戸田東小から移管

E【屋内ﾌﾟｰﾙ棟】
R1.8（2019）

【教室棟】
S36.5（1961）

【管理教室棟】
S39.1（1964）

中学校 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

事業1
校舎

校舎改築

事業2

事業3

事業4

給食調理場（D）
校舎改築 空調改修

事業2
校庭



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

効果検証 制度設計 制度設計 制度設計 再編実施

効果検証 効果検証 効果検証 事業方針決定 用途廃止

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容

棟 全棟
設備等 外装改修
内容 工事
棟 全棟

設備等 外装改修
内容 工事

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

計画期間外

教育センター 教育政策室
H11.3

（1999）
計画期間外

学校給食センター 学校給食課
H23.9

（2011）

機能継続（長寿命化）

R3
（2021）

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

（用途）廃止

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）
施設を廃止し、民間等施設代替利用
する【R2決定】

現在の保全計画
（過年度は実績）

少年自然の家 生涯学習課
S49.9

（1974）

教育関連施設 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

事業方針決定/
実施設計

実施設計/
工事

工事 供用開始

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容 設計 設計/工事/監理 工事/監理 工事/監理

効果検証 効果検証 事業方針決定

効果検証 効果検証 事業方針決定 効果検証 効果検証 事業方針決定

棟 園舎
設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理
棟 園舎

設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理

効果検証 効果検証 事業方針決定 協定等仕様決定 事業者選定 再編達成

効果検証 効果検証 事業方針決定 効果検証 効果検証 事業方針決定

棟 園舎
設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理
棟 園舎

設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理

棟 園舎
設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理
棟 園舎

設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟 園舎

設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理

園舎
内外装・設備改修

園舎
内外装・設備改修

園舎
内外装・設備改修

園舎
内装・設備改修

園舎
内装・設備改修

園舎
内外装・設備改修

園舎
内装・設備改修

園舎
内外装・設備改修

園舎
内装・設備改修

園舎
内装・設備改修

園舎
内装・設備改修

園舎
内装・設備改修

新曽保育園 保育幼稚園課
H15.2

（2003）
計画期間外

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

機能継続（長寿命化）

（自由記述）
計画期間外（2045年度以降）にお
いて、児童数の動態など将来の社会
情勢を踏まえ、必要に応じて公立保
育園の継続について検討する。

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

笹目川保育園 保育幼稚園課
H11.3

（1999）
計画期間外

機能継続（長寿命化）

（自由記述）
※西部エリアの中心的な公立保育園
として継続

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

新曽南保育園 保育幼稚園課
S54.3

（1979）
R26

（2044）

民営化（民間移管）
あり方検討

（自由記述）
児童数の動態等の社会状況を踏ま
え、計画的に民間移管を実施する民
間移管も含め、公立保育園としての
あり方を検討する

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

上戸田南保育園 保育幼稚園課
S49.8

（1974）
R21

（2039）

民営化（民間移管）
あり方検討

（自由記述）
児童数の動態等の社会状況を踏ま
え、計画的に民間移管を実施する民
間移管も含め、公立保育園としての
あり方を検討する

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

笹目東保育園 保育幼稚園課
S48.3

（1973）
R15

（2033）

民営化（民間移管）
あり方検討

（自由記述）
児童数の動態等の社会状況を踏ま
え、計画的に民間移管を実施する民
間移管も含め、公立保育園としての
あり方を検討する

現在の保全計画
（過年度は実績）

下戸田保育園 保育幼稚園課
S48.3

（1973）
R18

（2036）

民営化（民間移管）
あり方検討

（自由記述）
児童数の動態等の社会状況を踏ま
え、計画的に民間移管を実施する民
間移管も含め、公立保育園としての
あり方を検討する

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

保育園 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

喜沢南保育園 保育幼稚園課

S47.2
（1972）

R2.3
（2020）

R19
（2037）

園舎
園舎改築

建替え・増改築

（自由記述）
東部エリアの中心的な効率保育園として継
続（老朽化の状況に応じて建替えを実施）
→定員増への対応と老朽化した園舎の更新
を主な目的として、再編目標年度に先立
ち、建替えを実施（R1）



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 設計 工事/監理 工事/監理

棟 全棟 全棟
設備等 外装改修 設備改修
内容 工事 設計
棟 全棟 全棟

設備等 外装改修 設備改修
内容 工事 設計

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容

全棟
内外装・設備改修

内外装・設備改修
全棟

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

計画期間外

機能継続（長寿命化）

子育て広場
《戸田公園駅前行政

センター内》
子育て支援課

H22.3
（2010）

計画期間外

児童センター
こどもの国

児童青少年課
H27.1

（2015）

計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

児童センター
プリムローズ

児童青少年課
H4.9

（1992）

児童施設 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容

棟
設備等
内容 設計 設計 工事/監理 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事
棟 外部

設備等 外構
内容 設計 工事 遊具設置工事

内装・設備改修

全棟
内装・設備改修

全棟
内装・設備改修

全棟
内装・設備改修

全棟

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

計画期間外

健康福祉の杜 健康長寿課
H9.3

（1997）
計画期間外

福祉保健センター 福祉保健センター
H23.3

（2011）

機能継続（長寿命化）

計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

障害福祉課
S61.3

（1986）

介護老人保健施設
（市民医療センター
B棟2～4階・C棟）

市民医療センター
総務課

H6.12
（1994）

公共施設
マネジメント内容

市民医療センター
（A棟・B棟1階）

市民医療センター
総務課

H26.1
（2014）

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

計画期間外

全棟
天井改修

全棟
天井改修

高齢者福祉・保健施設 取組内容

第１期 第２期

R21
（2039）

あり方検討

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）
施設用途の多機能化等、施設のあり
方について検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

心身障害者福祉セン
ター



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

棟
設備等
内容 設計 工事 設計 工事/監理
棟

設備等
内容
棟

設備等
内容 設計 工事 設計 設計 設計/工事 工事/監理 工事/監理 設計 工事/監理 設計 工事/監理
棟 議場 庁舎 庁舎

設備等 天井改修 防災システム 天井改修
内容 工事 工事 設計
棟 昇降機

設備等 昇降機設備改修
内容 工事

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容

効果検証/
事業方針決定

基本計画/
基本設計

実施設計 工事 工事 工事 供用開始

棟
設備等
内容
棟

設備等
内容 設計 工事 設計 設計 工事/監理 工事/監理 工事/監理 工事/監理
棟 車庫

設備等 車庫解体
内容 工事

棟 全棟
設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理
棟 全棟

設備等 外装改修
内容 工事 工事 工事 設計 設計 工事/監理 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理

棟 全棟 全棟
設備等 外装改修 設備改修
内容 工事 設計
棟 全棟 全棟

設備等 外装改修 設備改修
内容 工事 設計

効果検証 効果検証 制度設計 制度設計 制度設計 基本設計 実施設計 工事 工事 再編実施

効果検証
事業方針決定/

基本構想
棟

設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容

効果検証 事業方針決定

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

事業2

庁舎
庁舎改築

全棟
内部・設備

全棟
内部・設備

（自由記述）
建替えの際の代替施設について検討する
→施設の老朽化の進行に加え、規模や機能
面の課題を解決するため、大規模改修では
なく、再編目標年度に先立ち、建替え実施
を決定（R3）

庁舎
設備改修

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

昇降機
昇降機設備改修

現在の保全計画
（過年度は実績）

全棟
内外装・設備改修

庁舎
内装・設備改修

庁舎
設備改修

庁舎
内装・設備改修

現在の保全計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

美笹支所
《西部福祉センター

内》
市民課

S47.3
（1972）

R10
（2028）

あり方検討

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

市民課
S49.3

（1974）
R21

（2039）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

あり方検討

（自由記述）
美笹中学校ヘの複合化について検討
【不実施決定（R5）】
施設としての今後のあり方について
検討

出張所
《戸田公園駅前行政

センター内》
市民課

H22.3
（2010）

計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

策定当初の
保全計画

（自由記述）
自動交付サービスの利用状況を踏ま
え、廃止を含めて施設のあり方を検
討

東部連絡所
《東部福祉センター

内》

新曽南庁舎 管財入札課
H4.9

（1992）
計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

消防本部庁舎 消防本部総務課
H2.9

（1990）
計画期間外

機能継続（長寿命化）

消防本部総務課
S46.8

（1971）
R19

（2037）

建替え

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

階段撤去・天井改修

階段撤去・天井改修

建替え

庁舎等 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
（過年度は実績）

庁舎
内外装・設備

庁舎
内装・設備

２階ホール

２階ホール スロープ・広場
エントランス再整備

庁舎
外装・防水

策定当初の再編計画

消防署東部分署 消防本部総務課
S48.7

（1973）

R21
（2039）

R8
（2026）

事業2

本庁舎 管財入札課
S45.10

（1970）
計画期間外

（自由記述） 策定当初の
保全計画

現在の保全計画
（過年度は実績）

事業1

事業2

事業1

事業3

現在の再編計画
（過年度は実績）

策定当初の
保全計画

（自由記述）
建替えの際の代替施設について検討
する。

現在の保全計画
（過年度は実績）

消防署西部分署



施設名称 施設所管課 施設整備年月 再編目標年度 方向性（再編手法）
H29

（2017）
H30

（2018）
H31/R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

R15
（2033）

R16
（2034）

棟 全棟
設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理
棟 全棟

設備等 外装改修
内容 工事 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事/監理
棟

設備等
内容 設計 工事/監理

棟
設備等
内容 設計 工事・監理
棟

設備等
内容 設計 工事・監理

棟
設備等
内容 設計 工事・監理
棟

設備等
内容 設計 工事・監理

棟
設備等
内容 設計 工事・監理
棟

設備等
内容 設計 工事・監理

棟
設備等
内容 設計 工事・監理
棟

設備等
内容 設計 工事・監理

内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

全棟

全棟
内外装・設備改修

内外装・設備改修

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

下笹目住宅 建築住宅課
H21.4

（2009）
計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

下前住宅 建築住宅課
H13.1

（2001）
計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

笹目中居田住宅 建築住宅課
H8.1

（1996）
計画期間外

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

笹目夏浜住宅 建築住宅課
S62.8

（1987）
計画期間外

あり方検討

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）
民間借上や家賃補助等への切替え
等、市営住宅のあり方について検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

後谷住宅 建築住宅課
S54.3

（1979）
R26

（2044）

あり方検討

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）
民間借上や家賃補助等への切替え
等、市営住宅のあり方について検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

もくせい住宅 建築住宅課
S53.3

（1978）
Ｒ25

（2043）

全棟
設備改修

あり方検討

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）
民間借上や家賃補助等への切替え
等、市営住宅のあり方について検討

現在の保全計画
（過年度は実績）

柳原住宅 建築住宅課
S47.3

（1972）
R19

（2037）

全棟
外装・設備改修

全棟
内外装・設備改修

市営住宅 取組内容

第１期 第２期

公共施設
マネジメント内容

機能継続（長寿命化）

策定当初の再編計画

現在の再編計画
(過年度は実績)

策定当初の
保全計画

（自由記述）

現在の保全計画
（過年度は実績）

川岸住宅 建築住宅課
S46.3

（1971）
計画期間外 全棟

設備改修
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