
戸田市雨水貯留管建設工事　　　交通規制予定表

月

日 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

舗装仮復旧

側溝据付 側溝据付

側溝復旧、舗装仮復旧

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1月

発進立坑

工事内容

分水人孔2

分水人孔5

規制パターン
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