

				担当課	水道施設課			
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期	
1	配水管更新工事	笹目	8月～11月	土木	配水管布設替え φ200 L=140m φ300 L=70m	一般	7月	
2	配水管更新工事	上戸田	6月～11月	土木	配水管布設替え φ300 L=270m	一般	5月	
3	配水管更新工事	本町	8月～12月	土木	配水管布設替え φ300 L=210m	一般	7月	
4	配水管更新工事	下前	6月～11月	土木	配水管布設替え φ300 L=200m φ400 L=80m	一般	5月	
5	配水管更新工事	喜沢	9月～11月	土木	配水管布設替え φ100 L=50m	一般	8月	
6	配水管更新工事	本町	9月～1月	土木	配水管布設替え φ100 L=130m φ150 L=80m φ500 L=90m	一般	8月	
7	橋梁添架管更新工事	南町	9月～12月	土木	配水管布設替え φ300 L=60m	一般	8月	
8	橋梁添架管更新工事	笹目南町	11月～2月	土木	配水管布設替え φ100 L=30m	一般	10月	
9	配水管布設工事	笹目南町	9月～11月	土木	配水管布設 φ100 L=50m	一般	8月	
10	配水管布設工事	新曽	10月～12月	土木	配水管布設 φ100 L=110m	一般	9月	
11	配水管布設工事	新曽	9月～11月	土木	配水管布設 φ100 L=100m	一般	8月	
12	配水管布設工事	上戸田	10月～12月	土木	配水管布設 φ100 L=40m	一般	9月	
13	配水管布設工事	本町	10月～12月	土木	配水管布設 φ75 L=60m	一般	9月	
14	配水管布設工事	下前	9月～11月	土木	配水管布設 φ100 L=40m	一般	8月	
15	配水管布設工事	喜沢南	10月～1月	土木	配水管布設 φ100 L=310m	一般	9月	
16	配水管布設工事	水川町	10月～2月	土木	配水管布設 φ150 L=340m	一般	9月	
17	配水管布設工事	新曽	11月～1月	土木	配水管布設 φ100 L=90m	随契	11月	
18	配水管布設工事	新曽	11月～1月	土木	配水管布設 φ100 L=110m	随契	11月	
19	配水管布設工事	新曽	6月～8月	土木	配水管布設 φ100 L=80m	随契	6月	
20	配水管布設工事	新曽	10月～1月	土木	配水管布設 φ100 L=160m	随契	10月	
21	配水管布設工事	新曽	9月～12月	土木	配水管布設 φ100 L=80m	随契	9月	
22	配水管布設工事	新曽	8月～11月	土木	配水管布設 φ100 L=150m	随契	8月	
23	配水管布設替え工事	新曽	10月～1月	土木	配水管布設 φ100 L=50m	随契	10月	
24	配水管布設替え工事	新曽	11月～1月	土木	配水管布設 φ100 L=50m	随契	11月	
25	配水管布設替え工事	新曽	11月～1月	土木	配水管布設 φ200 L=50m	随契	11月	
26	配水管布設替え工事	新曽	10月～1月	土木	配水管布設 φ200 L=100m	随契	10月	
27	下水道関連配水管布設替え工事	新曽	7月～12月	土木	配水管布設替え φ100 L=90m	随契	7月	
28	西部浄水場着水井更新工事	笹目	12月～24年6月	建築	着水井更新	一般	11月	
29	西部浄水場配水池及び連結管耐震化工事	笹目	12月～24年6月	土木	RC配水池2池耐震化・場内連結管耐震化	一般	11月	
30	中部浄水場管理棟耐震化工事	下前	6月～10月	建築	鉄骨ブレース5箇所、RC壁増設2箇所、開口閉塞2箇所、その他付帯	一般	5月	
31	西部・中部浄水場監視設備更新工事	笹目・下前	6月～25年2月	機械器具	西部・中部浄水場監視制御設備更新 東部浄水場・遠方監視制御装置含む	一般	5月	
32	10号井取水ポンプ及び現場盤更新工事	笹目	10月～2月	機械器具	取水ポンプ・現場盤更新	一般	9月	
33	水質監視装置更新工事	喜沢・美女木	9月～1月	機械器具	水質監視装置更新2箇所	一般	8月	
34	西部浄水場2号配水ポンプVVVF盤改良工事	笹目	11月～2月	機械器具	VVVF盤改良	一般	10月	
35	東部浄水場自家発動用直流電源バッテリー交換工事	中町	9月～11月	電気	鉛蓄電池交換24個・付属部品交換	一般	8月	