

【平成19年度

戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	施設課		
NO	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・契約方法	入札時期
1	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	喜沢	5月~8月	土木	DIP φ150 L=170m	指名	5月
2	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	中町	8月~12月	土木	DIP φ300 L=260m	指名	8月
3	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	中町	10月~1月	土木	DIP φ100 L=240m	指名	10月
4	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	本町	9月~12月	土木	DIP φ100 L=300m	指名	9月
5	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	本町	8月~10月	土木	DIP φ100 L=90m	指名	8月
6	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	川岸	9月~12月	土木	DIP φ100 L=380m	指名	9月
7	老朽配水管(普通鑄鉄管)更新工事	中町	5月~7月	土木	DIP φ100 L=150m	指名	5月
8	配水管布設工事	新曽南	8月~10月	土木	DIP φ100 L=150m	指名	8月
9	配水管布設工事	中町	6月~8月	土木	DIP φ100 L=50m	指名	6月
10	配水管布設工事	下戸田	8月~10月	土木	DIP φ100 L=50m	指名	8月
11	配水管布設工事	川岸	10月~12月	土木	DIP φ100 L=30m	指名	10月
12	配水管布設工事	川岸	5月~7月	土木	DIP φ100 L=70m	指名	5月
13	配水管布設工事	川岸	9月~11月	土木	DIP φ100 L=50m	指名	9月
14	配水管布設工事	南町	6月~9月	土木	DIP φ100 L=350m	指名	6月
15	配水管布設工事	新曽南	1月~H20.6月	土木	DIP・SUS φ150~φ300 L=77m	指名	1月
16	配水管布設工事	新曽南	10月~1月	土木	DIP φ100 L=510m	指名	10月
17	配水管布設工事	新曽	5月~7月	土木	DIP φ100 L=170m	指名	5月
18	配水管布設工事	新曽	8月~10月	土木	DIP φ100 L=100m	指名	8月
19	配水管布設工事	氷川町	5月~7月	土木	DIP φ100 L=70m	指名	5月
20	配水管布設工事	氷川町	9月~11月	土木	DIP φ150 L=200m	指名	9月
21	配水管布設工事	上戸田	8月~9月	土木	DIP φ100 L=40m	指名	5月
22	配水管布設工事	早瀬	6月~8月	土木	DIP φ100 L=30m	指名	6月
23	配水管布設工事	笹目	6月~8月	土木	DIP φ100 L=290m	指名	6月
24	配水管布設工事	笹目	5月~7月	土木	DIP φ150 L=250m	指名	5月
25	配水管布設工事	笹目	9月~11月	土木	DIP φ150 L=60m	指名	9月
26	配水管布設工事	本町	8月~11月	土木	DIP φ100 L=320m	指名	8月
27	配水管布設工事	本町	8月~10月	土木	DIP φ100 L=130m	指名	8月
28	配水管布設工事	笹目北町	9月~12月	土木	DIP・SUS φ300 L=60m	指名	9月
29	配水管布設工事	新曽	9月~12月	土木	DIP φ100 L=90m	随契	9月
30	配水管布設工事	新曽	9月~12月	土木	DIP φ100 L=150m	随契	9月

