

戸田市スポーツセンター再整備方針策定スケジュール(案)

項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
①再整備方針策定に係る調査(コンサル業者へ委託)		入札	業者決定				中間報告				実施状況については、随時広報や市HPにて案内
②市民意見公募【アンケート方式による公募を検討中】		事前準備	事前準備	意見募集							実施方法が決定しだい、広報や市HPにて案内
③検討委員会設置(市民委員・関係団体等により構成予定)					委員募集	選定 委嘱	委員会設置				①の調査結果及び②の集計結果をもとに、方針を検討(4回程度の開催を予定)
④再整備方針決定										方針決定	検討委員会での検討結果を踏まえて、方針を決定