

第2次戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)
事業進行管理表

令和3年7月

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表の解説

○:事業着手年度(予定)
 ◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H		H		R		平成32年度までの目標に対する達成度(%)											事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度											
								25	26	27	28	29	30	1	2	0	10	20	30	40	50	60	70	80				90										
1. 土地利用方針	①住宅地・商業地・工業地の区分と土地利用の秩序づくり	P45	用途地域	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																											100.0	91.6	94.0		
		P45		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																											100.0				
		P45		0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課	着手継続																														100.0	
		P45		0502-03	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課	着手継続																														—	
		P45	0501-04	都市計画推進事業	都市計画課	着手継続																															66.6	
		P45	0501-04	高度地区	都市計画推進事業	都市計画課	着手継続																														—	
		P45	地区計画	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																															100.0
		P45		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																															100.0

都市整備の方針：第2次戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)に位置付けられている都市整備の方針を記載
 第2次都市マスタープラン該当ページ：第2次戸田市都市マスタープラン(改定版)(冊子)に該当するページを記載
 施策の展開：都市整備の方針を実現するため施策を記載
 事業コード：事業概要シートとの関連コードを記載
 ※二段書簡所は、事業の統廃合により事業コードが変更された項目
 事業名：施策を展開するための事業名(事務事業名)を記載
 ※事業名が朱書き簡所は事務事業名が修正された項目
 担当部署：事業を担当する部署名を記載
 進捗状況：調査検討、着手継続、完了、打ち切りから選択(※)
 ※進捗状況の概要は次のとおりです。
 調査検討 該当期間に調査研究を行い事業化の検討をする。
 着手継続 該当期間に事業に着手または引き続き事業を継続する。
 完了 該当期間に事業が完了する
 打ち切り 当期間に事業を打ち切りする
 H25～R2：各年度について着手継続、完了(予定)については着色する。併せて着手(予定)時に「○」、完了(予定)時に「◎」、打ち切り時に「×」を記載

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	令和2年度までの目標に対する達成度 (%)																事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度						
							H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	0	10	20	30	40	50	60	70				80	90				
(3)商業系土地利用	P45	用途地域	0502-03 旧0502-09	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課	着手継続						○									◎	—				—	100.0	100.0			
	P45	地区計画	0502-03 旧0502-09	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課	着手継続						○										◎	—						—		
	P45	駅周辺整備	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																							100.0		
	P45		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																								100.0	
	P45		0502-03	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課	着手継続																									
	P45		0502-03 旧0502-09	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課	着手継続								○																	100.0
	P45	商業振興	0404-02	商業振興事業	経済政策課	着手継続																								100.0	
(4)工業系土地利用	P46	工業振興	0404-03	工業振興事業	経済政策課	着手継続																					50.0	67.8			
	P46	地区計画	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続																								85.7	
	P46	区画整理等	0504-03	(仮称)北部第二土地区画整理事業(向田地区)	土地区画整理事務所	打ち切り																									—
(5)複合系土地利用	P46	土地利用調整	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続					○																	—	—	—	
(6)文化・行政中心地	P47	用途地域	0501-04	都市計画推進事業	都市計画課	着手継続																						66.6	66.6		
	P47	立地適正化計画	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続						○																			—
(7)高次都市機能誘導エリア	P47	他都市との連携	0501-01	都市計画事務費	都市計画課	着手継続																							—	—	
	P47	立地適正化計画	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続						○																	—	—	
(8)都市機能の更新・誘導	P47	地区計画	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続																						85.7	76.1		
	P47	用途地域	0501-04	都市計画推進事業	都市計画課	着手継続																									66.6
	P47	立地適正化計画	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続						○																			—

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスター計画ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度(%)										施策の達成度	方針の達成度				
																	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90						
2. 都市施設の整備方針 (1)道路の整備方針	①歩行者・自転車ともに利用しやすい道路環境整備	P49	歩道整備	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課	着手継続	○							◎	100.0													66.6	86.3		
		P49		0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続										◎	0.0														
		P49		0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討											◎	—													
		P49		0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続											◎	—													
		P49		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続											◎	—													
		P49		0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課	着手継続											◎	100.0													
		P49	自転車道整備	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課	着手継続	○									◎	100.0													100.0	
		P49	コミュニティ道路整備	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課	着手継続	○										◎	100.0													100.0
		P49		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続											◎	—													
		P49	橋梁整備	0503-02	橋梁整備事業	道路河川課	着手継続											◎	65.1													65.1
P49	交通安全対策	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課	着手継続											◎	100.0												100.0			

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスター計画ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	令和2年度までの目標に対する達成度 (%)														事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度
							H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	R 1	R 2	0	10	20	30	40	50			
①市街地との連続性に配慮した本市のシンボルとなる大規模公園・広場の整備	P51	大規模公園・広場整備	0403-04	荒川水循環センター上部利用計画事業	みどり公園課	完了								◎					100.0	100.0	100.0		
	P51	広域サイクリングロード整備	0403-08	河川将来像事業	道路河川課	完了	◎												—	—			
②公園の適切な配置と整備	P51	公園整備	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課	着手継続												◎	80.0	80.0	88.5		
	P51	公園管理	0403-02	公園維持管理事業	みどり公園課	着手継続												◎	97.0	97.0			
③公的空地の活用等による広場空間の確保	P51	空閑地、信託地	0403-01	公園事務費	みどり公園課	着手継続												◎	—	—	—		
	P51	広場等の確保	0403-01	公園事務費	みどり公園課	着手継続												◎	—	—			
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	P51	沿道植栽の適正配置	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続												◎	0.0	0.0	0.0		
			0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討													◎	—		—	
	P51	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続												◎	27.6	27.6	55.9		
	P51	街路樹等維持管理	0403-06	街路樹等維持管理事業	みどり公園課	着手継続												◎	—	—			
	P51	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課	着手継続												◎	100.0	100.0			
	P51	沿道・河川沿いの緑化	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課	着手継続												◎	96.0	96.0			
	P51		0403-07	河川総務事務費	道路河川課	着手継続												◎	—	—			
	⑤JR埼京線沿いの環境空間の整備	P51	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課	着手継続												◎	100.0	100.0	100.0	
⑥水と緑のネットワーク形成による生物多様性の確保に配慮した公園・緑地の整備	P51	公園・緑地整備(生態系への配慮)	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課	着手継続												◎	100.0	100.0	63.8		
	P51	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続												◎	27.6	27.6			

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	令和2年度までの目標に対する達成度(%)														事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度								
								H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	0	10	20	30	40	50				60	70	80	90				
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	⑦市民と事業者・市との協議による緑化等の推進	P51	生垣緑化助成	0401-02	緑化推進事業	みどり公園課	着手継続																◎	97.6		48.8	58.8					
				0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進課	着手継続																					◎	0.0			
				0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						◎	—		
				0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						◎	—		
		P51	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続																		◎	27.6						
		P51	緑化推進	0401-01 旧0401-05	緑化事務費	みどり公園課	着手継続																			◎		100.0				
2. 都市施設の整備方針 (3)河川・水路の整備の方針	①治水機能向上のための河川・水路の整備	P52	河川整備	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課	着手継続																		◎	92.8		94.4	27.6			
				0403-11	さくら川整備事業	道路河川課	着手継続																							◎	96.0	
				0403-07	河川総務事務費	道路河川課	着手継続																								◎	—
	②荒川の整備と活用	P52	P52	荒川河川敷の整備・活用	0403-08	河川将来像事業	道路河川課	完了	◎																		—					
			P52	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続																			◎	27.6				
	③河川・水路の水質浄化	P52	P52	浄化施設	0403-09	河川維持管理費	道路河川課	着手継続																				—				
P52			浚渫	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課	着手継続																				◎	100.0				
P52			水質管理	0403-12	水路維持管理費	道路河川課	着手継続																				◎	—				

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
 ◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度 (%)										施策の達成度	方針の達成度			
																	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90					
2. 都市施設の整備方針 (4)公共下水道の整備方針	①公共下水道整備の推進	P52	公共下水道整備	0801-03	汚水整備事業	下水道施設課	着手継続								◎	100.0	[Progress bar 100%]										100.0	100.0			
		P52		0801-02	雨水整備事業	下水道施設課	着手継続										◎	100.0	[Progress bar 100%]										100.0	100.0	
	②雨水流出抑制型施設の推進	透水性舗装	P52	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続										◎	—	[Progress bar 0%]										0.0	50.0	
			P52	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続											◎	—	[Progress bar 0%]											0.0
			P52	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続												◎	0.0	[Progress bar 0%]										0.0
		P52	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討												◎	—	[Progress bar 0%]										—	
		調整池等	P52	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続												◎	—	[Progress bar 0%]										—
			P52	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続													◎	—	[Progress bar 0%]									
		P52	雨水一時貯留施設	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課	着手継続												◎	100.0	[Progress bar 100%]										100.0
	2. 都市施設の整備方針 (5)ごみ処理施設等整備の方針	ゴミ処理施設整備の方針	P52	3 R活動の推進	0402-03	蕨戸田衛生センター分担金	環境課	着手継続											◎	81.6	[Progress bar 81.6%]										80.6
P52			0402-01		清掃総務事務費	環境課	着手継続												◎	85.0	[Progress bar 85.0%]										80.6
P52			0402-02		リサイクル推進事業	環境課	着手継続													◎	75.2	[Progress bar 75.2%]									
2. 都市施設の整備方針 (6)その他の都市施設の整備方針	①放置自転車の防止と駐輪場の整備	P52	自転車駐車場整備	0301-05	自転車駐車場管理事業	防犯くらし交通課	着手継続											◎	91.3	[Progress bar 91.3%]										95.6	79.0
		P52		0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課	着手継続												◎	100.0	[Progress bar 100%]										
		P52	放置自転車対策	0301-06	放置自転車対策事業	防犯くらし交通課	着手継続												◎	62.4	[Progress bar 62.4%]										

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度(%)											施策の達成度	方針の達成度																				
																	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90																							
																	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90																							
2. 都市施設の整備方針 (6) その他の都市施設の整備方針	②ユニバーサルデザインの公共空間の整備	P53	電線地中化	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続									◎	0.0																								0.0	50.0							
		P53		0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討											◎	—																														
		P53		0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続												◎	—																													
		P53		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続													◎	—																												
		P53	ユニバーサルデザイン	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続												◎	100.0																										100.0			
	③公共等駐車場の整備	P53	駐車場付置義務	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課	着手継続												◎	100.0																										100.0	100.0		
	④公共施設の低炭素都市づくりへの配慮	P53	省エネルギー設備の設置	0201-01	ファシリティマネジメント事業	資産経営室	着手継続	○											◎	100.0																													
		P53		0601-01	小学校施設整備事業	教育総務課	着手継続														◎	90.9																										96.9	
		P53		0601-02	中学校施設整備事業	教育総務課	完了					◎										◎	100.0																										
		P53	省エネルギー設備の導入支援	0401-06	温暖化対策推進事業	環境課	着手継続														◎	100.0																											100.0
P53		LED照明の導入	0503-04	交通安全施設維持管理事業	道路河川課	着手継続		○												◎	97.8																											97.8	
⑤その他の都市施設	P53	—	—	—	—	—															—																												—

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H	H	H	H	H	H	R	R	令和2年度までの目標に対する達成度(%)												事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度																										
								25	26	27	28	29	30	1	2	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90																															
3. 市街地整備の方針	(1)土地区画整理事業等の推進	P55	区画整理等	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								◎	86.5	[Progress bar showing 86.5% completion]																																							
		P55		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続										◎	97.5	[Progress bar showing 97.5% completion]													94.6	94.6																							
		P55		0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課	着手継続											◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]																																				
	(2)地区計画等の手法による市街地整備の推進	P34	土地利用調整	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続			○							◎	—	[Progress bar showing 0% completion]												—																									
		P55	地区計画	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	着手継続										◎	85.7	[Progress bar showing 85.7% completion]												85.7		95.2																							
		P55	景観形成	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続										◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]												100.0																									
		P55	環境対策	0402-04	環境質調査事業	環境課	着手継続										◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]												100.0																									
	(3)住宅市街地の形成	P55	ユニバーサルデザイン	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続										◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]												100.0		100.0																							
P55		住宅ストックの形成	0502-08	住宅政策事業	まちづくり推進課	着手継続										◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]												100.0																										
4. 交通体系の方針	(1)公共交通が利用しやすい環境の整備	P57	コミュニティバス	0301-04	コミュニティバス運行事業	防犯くらし交通課	着手継続																																◎	65.1	[Progress bar showing 65.1% completion]												65.1		80.9	
		P57	公共交通	0301-03	交通対策事務費	防犯くらし交通課	着手継続																																◎	96.7	[Progress bar showing 96.7% completion]												96.7			
	(2)徒歩・自転車で行動し たくなる快適な移動空間の 整備	P57	歩道整備	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課	着手継続		○																														◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]												100.0		100.0	
		P57	自転車道整備	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課	着手継続		○																															◎	100.0	[Progress bar showing 100% completion]												100.0		
	(3)公共交通の利用促進 に向けたモビリティマネジ メントの推進	P57	コミュニティバス	0301-04	コミュニティバス運行事業	防犯くらし交通課	着手継続																																	◎	65.1	[Progress bar showing 65.1% completion]												65.1		80.9
		P57	公共交通	0301-03	交通対策事務費	防犯くらし交通課	着手継続																																		◎	96.7	[Progress bar showing 96.7% completion]												96.7	

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスター計画ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度(%)										施策の達成度	方針の達成度		
																0	10	20	30	40	50	60	70	80	90				
5. 自然環境形成の方針	(1)水と緑のネットワークの形成	P58	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続								◎	27.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	27.6	27.6	
	(2)水辺の自然環境の保全と清流の回復	P58	河川整備	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課	着手継続								◎	92.8	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	94.4	87.2	
				0403-11	さくら川整備事業	道路河川課	着手継続								◎	96.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90			
		P58	水質管理	0403-12	水路維持管理費	道路河川課	着手継続								◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—		
		P58	公園整備	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課	着手継続								◎	80.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	80.0		
	(3)緑の保全・育成・再生	P58	緑化推進	0401-02	緑化推進事業	みどり公園課	着手継続								◎	97.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	86.4	77.6	
				0402-02	リサイクル推進事業	環境課	着手継続								◎	75.2	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90			
		P58	屋敷林の保全	0401-02	緑化推進事業	みどり公園課	着手継続								◎	97.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	97.6		
		P58	生垣緑化助成	0401-02	緑化推進事業	みどり公園課	着手継続									◎	97.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		48.8
				0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進課	着手継続								◎	0.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90			
				0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90			
				0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90			
	(4)生物多様性確保への配慮	P58	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続								◎	27.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	27.6	27.6	
(5)公園・緑地、生産緑地等の保全・活用	P58	公園管理	0403-02	公園維持管理事業	みどり公園課	着手継続								◎	97.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	97.0	85.0		
	P58	生産緑地地区	0501-04	都市計画推進事業	都市計画課	着手継続								◎	77.1	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	77.1			
	P58	市民農園	0404-01	市民農園事業	経済政策課	着手継続								◎	80.8	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	80.8			
	P58	空闲地、信託地	0403-01	公園事務費	みどり公園課	着手継続								◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—			
(6)協働による自然環境の維持・再生	P58	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続								◎	27.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	27.6	27.6		

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスター計画ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度(%)										施策の達成度	方針の達成度			
																0	10	20	30	40	50	60	70	80	90					
6. 都市景観形成の方針	(1)魅力ある都市空間を創造する駅周辺の顔づくり	P59	景観形成	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続							◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		(2)先導となる公共施設等の魅力的な景観形成	P59	景観に配慮した整備	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続							◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			P59	サイン整備	0501-07	サイン整備事業	都市計画課	着手継続							◎	94.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	(3)土地利用ごとに個性と美しさを有するまち並み形成	P59	景観形成	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続							◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		P59	景観重要建造物・樹木	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続							◎	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		P59	屋外広告物	0501-07	サイン整備事業	都市計画課	着手継続							◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	(4)地域の景観資源をいかしたうまいのある景観形成	P59	文化財保存	0701-01	文化財保護事業	生涯学習課	着手継続							◎	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		P59	景観形成	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続							◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	(5)市民に永く親しまれ愛される景観形成	P59	景観普及啓発	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続							◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	7. 安全・安心なまちづくりの方針 (1)都市計画防災の方針	①大規模水害への対応と内水(浸水)被害の軽減	防災力の強化	P60	0101-01	防災施設等設備事業	危機管理防災課	着手継続		○					◎	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
P60				0101-02	防災意識開発等事業	危機管理防災課	着手継続							◎	97.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
河川整備			P60	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課	着手継続								◎	92.8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			P60	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課	着手継続								◎	96.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
雨水流出抑制			P60	0801-02	雨水整備事業	下水道施設課	着手継続								◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			P60	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課	着手継続								◎	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			P60	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								◎	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			P60	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								◎	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

戸田市都市マスタープラン(改定版)(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン 該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	令和2年度までの目標に対する達成度(%)																									事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度																				
								H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90																														
7. 安全・安心まちづくりの方針 (1)都市計画防災の方針	②火災延焼拡大の危険性の低減と火災広域化の防止	P60	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課	着手継続																																					◎	100.0	100.0	100.0								
		P59	防火・準防火地域	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業	都市計画課	完了	◎																																			100.0	100.0											
		P60		0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課	着手継続																																						◎	100.0									
		P59	都市計画道路整備	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続																																						◎	100.0									
		P60		0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討																																						◎	—		100.0							
		P59		0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																																									◎	—						
		P60		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																																										◎	—					
	③身近な避難空間と広域的な災害対応拠点の位置づけ	P59	防災拠点整備	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																																								◎	—							
		P60		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																																								◎	—	100.0						
		P59	防災小空地の拡大	0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進課	着手継続																																									◎	100.0	100.0					
	④市民と事業者と市の協働による安全まちづくりの推進	P60	耐震化促進	0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進課	着手継続																																										◎	63.0	63.0				
		P60		0502-07	耐震診断・改修事業	まちづくり推進課	着手継続																																										◎	100.0	100.0				
	7. 安全・安心なまちづくりの方針 (2)防犯まちづくりの方針	①防犯に配慮した環境づくりの推進	P61	公園管理(防犯配慮)	0403-02	公園維持管理事業	みどり公園課	着手継続																																												◎	97.0	97.0	97.0
②協働による防犯まちづくりの推進		P61	警戒活動	0301-01	犯罪抑止対策事業	防犯くらし交通課	着手継続																																												◎	100.0	100.0	100.0	
③土地利用や地域特性に応じた防犯まちづくりの推進		P61	—	—	—	—	—																																														◎	—	—