

(様式1)

戸教総第175号

令和2年4月21日

文部科学大臣 殿

埼玉県戸田市

戸田市長 菅原 文仁



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

戸田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

(担当)

戸田市教育委員会事務局

教育総務課施設管理担当

住所：埼玉県戸田市上戸田1-18-1

電話：048-441-1800

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(改築後に小中一貫校として開校)において、老朽化が著しく構造上危険な状態にある戸田東小学校の校舎(耐力度2,649点)及び屋体(耐力度4,019点)、戸田東中学校の校舎(耐力度2,936点)を改築する。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

防災機能を強化し、安全な教育環境を確保することを目的とし、平成30年度に芦原小学校(校舎)、喜沢中学校(武道場)及び新曽中学校(武道場)の非構造部材の耐震化事業(吊り天井対策)を実施する。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(改築後に小中一貫校として開校)において、小・中学校が共用する屋外水泳プール(一般型)の改築及び上屋新改築を行い、教育環境の整備を推進する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(改築後に小中一貫校として開校)において、小学校単独調理場の新增築及び改築を行い、安全な学校給食を提供する。
戸田市スポーツセンターにおいて、地域水泳プールの新築(屋内浄水型水泳プール)を行い、社会体育施設の整備を通じて住民の福祉の増進に貢献する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		12 校
中学校		6 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		0 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	9 箇所
	共同調理場	1 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	18 箇所
	学校武道場	6 箇所
	社会体育施設	1 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	平成29年3月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無し	

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>計画の初年度に、庁内において目標の達成について計測するための指標等を検討し、計画期間終了後にその策定した指標等に基づき目標達成状況を計測し、評価する。</p>
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.10～R2.12	912	0	351,635	48,803	平成30年度	耐力度4,019点、負担金併行
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.10～R2.12	-	247	-	80,767	令和元年度	耐力度4,019点、負担金併行
戸田東小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.10～R2.12	-	603	-	187,590	令和2年度	耐力度4,019点、負担金併行
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30.10～R1.8	950	97	473,787	23,433	平成30年度	
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30.10～R1.8	-	288	-	70,300	令和元年度	
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	30	学校水泳プール(上屋)	-	-	H30.10～R1.8	950	150	79,966	4,811	平成30年度	
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	30	学校水泳プール(上屋)	-	-	H30.10～R1.8	-	450	-	14,433	令和元年度	
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	8,480	1,291	2,520,757	436,265	令和元年度	耐力度2,649点、負担金併行、Ⅲ期目計上予定
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	-	3,160	-	1,980,342	令和2年度	耐力度2,649点、負担金併行、Ⅲ期目計上予定
戸田東中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	6,234	1,173	1,844,870	408,343	令和元年度	耐力度2,936点、負担金併行、Ⅲ期目計上予定
戸田東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	-	2,839	-	1,253,723	令和2年度	耐力度2,936点、負担金併行、Ⅲ期目計上予定
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31.4～R2.12	25	14	6,568	4,449	令和元年度	
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31.4～R2.12	-	11	-	9,209	令和2年度	
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31.4～R2.12	336	192	88,294	61,018	令和元年度	
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31.4～R2.12	-	144	-	122,556	令和2年度	
芦原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.9	1	1	18,338	17,327	平成30年度	
喜沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H30.10	1	1	24,732	17,327	平成30年度	武道場
新曽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.10～H31.2	1	1	28,598	17,327	平成30年度	武道場
戸田市スポーツセンター(Ⅰ期工事)	(5)	25	屋内浄水型水泳プール	-	その他	H30.10～R2.2	2,433	23	1,473,916	43,373	平成30年度	
戸田市スポーツセンター(Ⅱ期工事)	(5)	25	屋内浄水型水泳プール	-	その他	H30.10～R2.2	-	470	-	1,342,232	令和元年度	
計									6,911,461	6,143,628		
(参考)負担金事業												
新曽中学校	—		負担金事業	校	S	H31.3～R2.2		1,813		689,161	平成30年度	
戸田東小学校	—		負担金事業	校	R	H31.4～R2.12		3,118		2,711,343	令和元年度	
戸田東小学校	—		負担金事業	屋	R	H31.4～R2.12		62		251,060	令和元年度	
戸田東中学校	—		負担金事業	校	R	H31.4～R2.12		319		1,563,115	令和元年度	