

「戸田市公共施設マネジメントアクションプラン」のあらまし


1 「戸田市公共施設マネジメントアクションプラン」とは

【計画の概要】

これまで、本市のファシリティマネジメントの推進に当たっては、「戸田市公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」という。）」の下に個別施設計画である「戸田市公共施設再編プラン（以下、「再編プラン」という。）」及び「戸田市公共施設中長期保全計画（以下、「中長期保全計画」という。）」に基づき、取り組んできました。

この度、総合管理計画の改訂に併せて、「戸田市公共施設マネジメントアクションプラン（以下、「アクションプラン」という。）」を策定し、施設の再編・保全をより一体的に推進していきます。

現計画/改訂後計画 関係図



【計画期間】

総合管理計画と同様、平成29年度から令和27年度までの29年間に計画期間とします。

計画期間の当初9年を「第1期」、以後は10年ごとに「第2期」、「第3期」として定めます。

また、公表年度の以後10年間に実施する事業内容をアクションプランに記載し、毎年度更新していきます。

第1期：平成29（2017）年度 ～ 令和7（2025）年度
第2期：令和8（2026）年度 ～ 令和17年度（2035）年度
第3期：令和18年度（2036）年度 ～ 令和27年（2045）年度

2 アクションプランの記載内容

記載内容については、次のとおり取り扱います。

黒字：計画策定当初から変更のない内容

赤字：当初策定計画から更新した内容（当初計画と異なる事業内容）

青字：当初策定計画の予定から事業の実施年度を変更した内容

(1) 施設の基礎情報

- 施設名称：施設の名称
- 施設所管課：担当する施設所管課名
- 施設整備年月：施設が整備された年月
- 再編目標年度：対象施設における再編達成の目標年度
※事業内容を更新した施設は目標年度も更新しています。
- 方向性（再編手法）：対象施設における再編達成に向けた目標
※事業内容を更新した施設は方向性（再編手法）も更新しています。

(2) 事業内容（再編・保全）

①再編内容

- 策定当初の再編計画：計画策定当初の再編プラン（行動計画）における事業内容
- 現在の再編計画：公表時点で予定されている今後の再編の事業内容

②保全（工事）内容

- 策定当初の保全計画：策定当初の中長期保全計画に基づく保全（工事）の事業内容
- 現在の保全計画：公表時点で予定されている今後の保全（工事）の事業内容