

戸田市雨水貯留管建設工事 交通規制予定表

工事内容		月	4月														
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
シールド掘進																	
		・段取り替え															
規制パターン																	
規制パターン																	

工事内容		月	4月														
		日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
シールド掘進																	
		・シールド本掘進															
規制パターン																	

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。