

戸田市雨水貯留管建設工事

交通規制予定表

工事内容	月	6月																		
	日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発進立坑	躯体工					生コン打設			躯体工							躯体工				
分水人孔5	復旧工事				復旧工事							復旧工事								
分水人孔3					復旧工事				復旧工事								復旧工事			
分水人孔2	準備工事								準備工事				掘削			準備工事	推進工準備工事			
規制パターン		③				⑤						⑤								
		⑦-⑤				⑦-⑤						⑦-⑤								
					⑦-③				⑦-③								⑦-③			
			⑦-②								⑦-②							⑦-②		

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。