

# 戸田市雨水貯留管建設工事

## 交通規制予定表

工事内容	月	12月										1月								
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発進立坑				埋戻し													街渠復旧工			
空気抜き人孔		空気抜き管																		
		取付																		
規制パターン				④														②		
				←→														←→		
				⑦-⑦																
				←→																

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。