

令和8年3月13日

戸田市共創のまちづくり補助金事業報告書（単独、団体協働事業補助）

(宛先)

戸田市長

団体名 戸田マルシェ
代表者職・氏名 代表 今村仁美
所在地

補助種別	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業補助 <input type="checkbox"/> 団体協働事業補助
事業名	みんなの推しスポットを募集して、戸田アート街歩き MAP を作ろう
新規・継続	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続（ 年目）
実施期間	令和7年 5 月 1 日 ～ 令和8年 2 月 27 日

1 事業の具体的内容及び成果

本事業では、市民から「戸田の推しスポット」を募集し、会場パネルへの投稿形式で意見を収集した。その結果、約 230 件の投稿が集まり、市民が日常の中で感じている戸田の魅力が可視化することができた。

また、投稿内容をもとにイラストワークショップを3回開催し、計64名が参加した。子どもから大人まで幅広い世代が参加し、市民が主体となって地域の魅力を表現する機会を創出した。






現在、投稿内容およびワークショップで制作された作品をもとに、「戸田アート街歩き MAP」の制作を進めている段階であり、3月末頃の印刷を予定している。

完成した MAP は市内公共施設や協力店舗等で配布予定であり、地域資源の可視化と市内回遊の促進を目的としたツールとして活用していく。

また、本 MAP を活用した試験的な街歩きイベントを4月12日に開催予定であり、ビーンズ戸田公園協力、3大学レガッタ協力のもと、市民が実際に MAP を活用して地域を巡る機会を創出する。

市民参加成果

- ・推しスポット投稿数：約 230 件
- ・ワークショップ開催：3 回 / 参加者 64 名



2 事業実施のスケジュール

月 日	内 容
5月～6月	事業準備、SNS告知、協力団体調整
7月～9月	「戸田の推しスポット募集」企画実施
11月(1日・28日・29日)	イラストワークショップ実施 3回
1～2月	MAP構成整理・デザイン制作
2/27	補助事業としての制作工程完了
3月	MAP最終調整・印刷準備
3月末	MAP印刷・配布予定
4/12	MAP活用街歩き企画開催予定

3 事業の実施体制

- **事業主催**：戸田マルシェ
企画運営：アートむすび実行委員会
- **協力団体**：
ビーンズ戸田公園、地元企業（さぼり場）、明治大学体育会端艇部、法政大学、東京経済大学漕艇部、日本大学体育会ボート部
- **制作協力**：造形教室講師、絵画講師、MAPデザイナー

4 反省点と課題

市民参加型の企画として多くの投稿や作品が集まり、地域の魅力を可視化する素材を得ることができた。一方で、投稿内容の整理やMAPデザイン作業に想定以上の時間を要し、MAP制作の最終工程が事業完了後の調整作業となっている。

今後は制作工程のスケジュール管理をより明確にし、制作から活用までの流れをより円滑に進めていくことが課題である。

5 今後の事業の展望

完成したMAPを活用した街歩きイベントを4月12日に開催予定である。

また、8月に開催される全日本大学ローイング選手権大会開催時にも、本MAPを活用した街歩き企画を実施予定である。

(協力：ビーンズ戸田公園、JR戸田公園駅、戸田ボートコース、明治大学体育会端艇部、インカレ、地元企業（さぼり場）)

今後は本事業をきっかけに、市民が地域の魅力を再発見し、街歩きを通じた地域交流の促進と市内回遊の活性化につなげていく。

6 役割分担（団体協働事業補助の場合のみ記入）

申請団体の担った役割	
協働団体の担った役割	
協働することで得られた相乗効果等	

《収支報告書》

【収入】

(円)

科 目		予 算 額 ①	収 入 額 ②	比 較 (②-①)	内 訳
補助金・ 助成金	当補助金	199,999	199,999	0	
	その他				
自己資金		70,223	72,721	2,498	
会費 (参加費等)					
利用者負担金 (売上等)					
協賛金・寄附					
その他					
合 計		270,222	272,720	2,498	

【支出】

(円)

	科 目	予 算 額 ①	支 出 額 ②	不 用 額 (①-②)	内 訳
補 助 対 象 経 費	謝礼金	90,000	109,200	-19,200	講師謝金 (2名) 3回分 15,000 円 × 2 名 × 3 回 = 90,000 円 (アトリエにこり) ワークショップ運営補助謝礼 (会場準備・撤収、パネル搬出 搬入、参加者対応補助) 19,200 円
	消耗品費	4,500	770	3,730	文房具
	印刷製本 費	56,980	0	56,980	3月末印刷予定
	原材料費	30,742	24,750	5,992	ワークショップ 24,750 円 (画 材・材料費)
	委託費	40,000	90,000	-50,000	パネルデザイン制作費 MAP デザイン制作費 レイアウト調整・データ制作 費
	小 計	222,222	224,720	-2,498	※支出額内訳 補助金充当額 : 199,999 自主財源 : 24,721
補 助 対 象 外 経 費	スタッフ 人件費	48,000	48,000	0	8,000 円 × 2 名 × 3 回
	小 計	48,000	48,000	0	

経費

合 計	270,222	272,720	-2,498		

内 容	2017年度	2018年度	増減	備 考
高次り車費	100,000	100,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
その他	100,000	100,000	0	
合計	500,000	500,000	0	