


【建替えスケジュール（案）】

地域・学校説明会配布資料 戸田市教育委員会事務局


	令和9年度				令和10年度				令和11年度				令和12年度				令和13年度			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
I 期工事			▼契約・着工									▼完成					新校舎供用開始			
II 期工事													▼契約・着工							
													既存校舎棟解体工事 (夏休み期間に外壁アスベスト除去)							
														外構整備工事(前半)						
																			グラウンド全面供用開始	
																			▼完成	
																			外構整備工事(後半)	
工事ステップ								①							②				③	④
在籍学年	現小学6年・現中学1年・現中学2年				現小学5年・現小学6年・現中学1年				現小学4年・現小学5年・現小学6年				現小学3年・現小学4年・現小学5年				現小学2年・現小学3年・現小学4年			

【工事配置計画（案）】


ステップ① 新校舎建設工事 令和9年10月～令和12年1月




ステップ② 既存校舎解体工事・外構整備工事(前半) 令和12年4月～令和13年4月




ステップ③ 外構整備工事(後半) 令和13年5月～令和13年8月



ステップ④ 工事完了 令和13年8月末頃



【全体配置図】




【新校舎1階平面図】





【新校舎3階平面図】



【新校舎4階平面図】

