

(戸田市建設工事請負契約約款 3 条関係)

様式第 2 号 (土木)

工 事 名				工 事 工 程 表								受注者名 現場代理人	
工 事 場 所		戸田市地内											
工 期		自		凡 { 計画工程…………赤色 (上段)								工程管理曲線………… 黄色	
請 負 代 金 額		至		例 { 実施工程…………青色 (下段)								工 程 曲 線………… 計画赤色 実施青色	
No.	工 種	設計数量	一日平均 配置人員	実日数	工事費 構成比%	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	進捗率 100%	備考
1			人	日	%								
2			人	日	%							90%	
3			人	日	%								
4			人	日	%							80%	
5			人	日	%								
6			人	日	%							70%	
7			人	日	%								
8			人	日	%							60%	
9			人	日	%								
10			人	日	%							50%	
11			人	日	%								
12			人	日	%							40%	
13			人	日	%								
14			人	日	%							30%	
15			人	日	%								
16			人	日	%							20%	
17			人	日	%								
18			人	日	%							10%	
19			人	日	%								
20			人	日	%							0%	

備 考

1. 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
2. 月数、工種数については工事内容に合わせて様式を変更してよい。
3. 工程曲線は、一般にSカーブと言われている。
4. 工事工程表をネットワーク図により作成してもよい。
5. 中間検査及び完成検査予定日を記載すること。